

Área 11	Apoyo operacional		
Número:	11.1.	Documento:	Política
Título:	Acciones de campo		

Introducción

La Oficina Nacional de Coordinación (ONC) de Fundación Humana Pueblo a Pueblo – Ecuador (FHPPE) organiza acciones de campo, sesiones de planificación de 12 semanas, reuniones cara a cara y reuniones a distancia con los coordinadores de proyecto. Estos son algunos de los métodos para trabajar hombro con hombro con los coordinadores y personal de los proyectos para propiciar que alcancen las metas acordadas y que las actividades se implementen con alta calidad.

A través de las acciones de campo (*field action*), sesiones de planificación de producción y otras estrategias, la ONC apoya los proyectos para desarrollar la capacidad de los coordinadores y su personal, detectar problemas y sugerir soluciones, resolver diferentes desafíos en la implementación de las actividades del proyecto, hacer un seguimiento de diferentes tareas compartidas y garantizar que las personas en el proyecto comprendan las actividades y se apoyen mutuamente. Las acciones de campo se organizan una vez por trimestre para cada proyecto.

Procedimiento

1. Acciones de campo

La ONC elabora el plan de las acciones de campo que se llevarán a cabo en un trimestre para apoyar los proyectos y se confirma el plan con los coordinadores de proyecto para que inicien la preparación.

La ONC llena el formulario de preparación para cada acción de campo organizada. El formulario es una herramienta guía sobre qué tipo de acción de campo que se llevará a cabo, a quién involucrar en el proyecto y en qué tipo de cuestiones quieren avanzar la ONC y el proyecto, junto con el personal.

Preparativos del coordinador del proyecto

Los coordinadores de proyecto preparan una presentación sobre las áreas de implementación en las que se centrará la acción de campo.

Realización de la acción de campo

La ONC viaja al proyecto y el coordinador hace una presentación sobre el progreso de su implementación. Solo en caso excepcional, por motivos de seguridad o cualquier otra situación relevante que impida la presencia del personal de la ONC en el territorio de los proyectos, algunas actividades de la acción de campo podrán realizarse de manera virtual, hasta tanto pueda hacerse el resto de manera presencial.

La ONC, junto con el equipo del proyecto, identifica los puntos problemáticos y encuentra cómo resolverlos. Durante la acción de campo se llevan a cabo ejemplos y acciones prácticas.

Web: www.humana-ecuador.org
Correo: info@humana-ecuador



Después de las presentaciones, la ONC muestra algunas actividades y se reúne con los beneficiarios del proyecto para apreciar cómo están desarrollándose las actividades en el terreno.

Conclusión de la acción de campo

Al finalizar la acción de campo, se desarrolla un plan de acción junto con los coordinadores de proyecto sobre tareas claras a realizar. La ONC escribe un informe de la acción de campo realizada y lo comparte con el proyecto.

Reuniones mensuales presenciales o virtuales con los equipos de los proyectos

La ONC prepara la agenda para las reuniones mensuales y la comparte con el equipo del proyecto. Las reuniones pueden realizarse presencialmente o a distancia vía internet. Las reuniones son organizadas por la ONC.

Los puntos de la agenda de la reunión podrían ser un seguimiento de los puntos de acción acordados durante la acción de campo anterior o la presentación del progreso de la implementación del proyecto.

Durante las reuniones, la ONC invita a la Oficina de Economía y Administración (EA) o a la Oficina de Cooperación al Desarrollo (OCD) a participar en la solución de algunos problemas que afectan la implementación del proyecto.

Al final de la reunión, se redactan las actas y se comparten con todas las oficinas pertinentes.

2. Sesiones trimestrales de producción y planificación.

La ONC apoya la implementación y planificación del proyecto organizando sesiones de planificación de producción para los coordinadores y oficiales de campo de los proyectos.

A través de las sesiones de planificación trimestrales, los coordinadores y el personal de los proyectos se reúnen y evalúan el progreso realizado en el trimestre anterior y hacen planes sobre lo que se alcanzará en las siguientes 12 semanas.

La ONC es el socio de discusión de los coordinadores de proyecto durante este proceso que dura de 5 días y todas las personas se reúnen en un lugar físico o a distancia mediante sesiones virtuales, cuando no es posible hacerlo de manera presencial.

En las sesiones trimestrales de producción y planificación, la ONC desarrolla la capacidad de los coordinadores de proyecto apoyándolos con ideas sobre cómo resolver diferentes desafíos.

3. Cierre de mes

En las rutinas mensuales de FHPPE, el día 5 de cada mes es una fecha límite en la que los proyectos deben presentar toda la documentación financiera y medios de verificación de ejecución del mes anterior, tales como el informe narrativo mensual, datos actualizados recientes del proyecto, historias de casos y otra cualquier otra documentación relevante.

La ONC analiza los informes narrativos y los datos actualizados del proyecto y brinda retroalimentación al equipo del proyecto.

Web: www.humana-ecuador.org
Correo: info@humana-ecuador

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Oficina Nacional de Coordinación	Oficina Nacional de Coordinación	Directorio
 Firma	 Firma	 Firma (Presidente)
Fecha de aprobación: 17/05/2024		

